

# LAPORAN MAGANG KAWAN KERJA



## Disusun Oleh:

Nama : Eka Sulistyaningsih  
Role : Project Manager IT  
Periode : September - Januari

# BAB I

## LAPORAN BULAN SEPTEMBER

### 1. Daily stand-up meetings

Daily stand-up meetings			
Tanggal	Aktifitas Kemarin	Hari ini	Permasalahan
01/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
02/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
03/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
04/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
05/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
06/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
07/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
08/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
09/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
10/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
11/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada

12/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
13/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
14/09/ 2024	belum magang	belum magang	tidak ada
15/09/ 2024	tidak ada	tidak ada	tidak ada
16/09/ 2024	tidak ada	tidak ada	tidak ada
17/09/ 2024	tidak ada	First Meet dengan Kak Awan	tidak ada
18/09/ 2024	First Meet dengan Kak Awan	meet weekly	tidak ada
19/09/ 2024	meet weekly	atur timeline	tidak ada
20/09/ 2024	atur timeline	membaca guide pm	tidak ada
21/09/ 2024	membaca guide pm	meeting sharing knowledge	tidak ada
22/09/ 2024	meeting sharing knowledge	libur	tidak ada
23/09/ 2024	libur	sosialisasi jobdesk PM dan meeting project erp	tidak ada

24/09/ 2024	sosialisasi jobdesk PM dan meeting project erp	meeting belajar bekerja	tidak ada
25/09/ 2024	meeting belajar bekerja	membuat event meeting money toring	tidak ada
26/09/ 2024	membuat event meeting money toring	Meeting Project	tidak ada
27/09/ 2024	Meeting Project	Meeting Project	tidak ada
28/09/ 2024	Meeting Project	Sharing Knowledge	tidak ada
29/09/ 2024	Sharing Knowledge	libur	tidak ada
30/09/ 2024	libur	Meeting Project	tidak ada

## 2. Project ERP

### 2. 1 Anggota ERP

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Projek Manager IT
2	Herlin	UI/UX

### 2.2 Timeline ERP

No	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUUE DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE
1	CRUD Employe Contracts	Rayhan	15/07/2024	19/07/2024	4	100%
2	CRUD Recruitment Candidate	Cahyo	15/07/2024	22/07/2024	7	70%

3	Mempelajari Design Dashboard	Herlin	15/07/2024	22/07/2024	7	0%
4	Membuat UI Daily Meeting	Herlin	15/07/2024	22/07/2024	7	0%
5	Generate Word & Memperbaiki export import Excel	Supriadi	15/07/2024	22/07/2024	7	0%
6	CRUD Employe Warning	Rayhan	7/26/24	7/31/24	6	0%
7	Melanjutkan task yang belum selesai 1. Sidebar diberi Jarak untuk submenu 2. Username di user jadi ada space 3. Create employe contrak defaultnya aktif dan ada cekbox untuk Waktu tertentu 4. Surve, get contract by status dan sort end contract yang acc dan end kontrak tidak null	Rayhan	8/26/24	9/2/24	7	100%
8	Menambahkan <del>filtering</del> dan <del>pagination</del> , perbaikan design untuk kalender	Herlin	8/26/24	9/2/24	7	70%
9	Melanjutkan task yang belum selesai. 1, Menambahkan button hapus ketika checkbox lebih dari satu. 2, perlu ekplor layout navigasi search, sort, dan filter.	Herlin	9/2/24	9/16/24	14	100%
10	Melanjutkan task yang belum selesai. 1. memperbaiki error pada waktu regis input token check. 2	rayhan	9/2/24	9/16/24	14	0%
11	Melanjutkan design dan alur employee	Herlin	9/16/24	9/23/24	7	80%
12	Melanjutkan design employe Kontrak	Herlin	23/09/2024	30/09/2024	7	50

### 2.3 Absensi ERP

No	Nama Lengkap	September
		IV
		23
1	Herlin	
2	Eka	

### 3. Project Belajar Bekerja

#### 3.1 Anggota Belajar Bekerja

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Devin Tan	Frontend Developer
3	Rodi Cahyawan	UI/UX

#### 3.2 Timeline Belajar Bekerja

No	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUUE DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE
1	Slicing Landing Page	Devin	24/09/2024	01/10/2024	7	
2	Slicing Login	Devin	01/10/2024	08/10/2024	7	
3	Slicing Fitur Mentee	Devin				
4	Slicing Fitur Mentor	Devin				
5	Slicing Fitur Admin	Devin				

#### 3.3 Absensi Belajar Bekerja

No	Nama Lengkap	September
		IV
		24
1	Eka Sulistyaningsih	
2	Devin Tan	
3	Rodi Cahyawan	

### 4. Project Money Toring

#### 4.1 Anggota Money Toring

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Projek Manager IT
2	Danny Nugroho	UI/UX
3	Bima	Mobile Developer

#### 4.2 Timeline Money Toring

No	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUUE DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE
1	Implementasi UI Print Bill No Bayar	Bima	2024-09-10	2024-09-11	1	0%
2	Implementasi UI Print Bill	Bima	2024-09-11	2024-09-12	1	0%

3	Implementasi UI Cetak Resi	Bima	2024-09-13	2024-09-13		1	100%
4	Implementasi UI Unduh Resi	Bima	2024-09-16	2024-09-17		1	100%
5	Implementasi UI Bukti Tagihan	Bima	2024-09-16	2024-09-17		1	100%
6	Implementasi UI Penjualan - Riwayat	Bima	2024-09-18	2024-09-19		1	100%
7	Implementasi UI Splash Screen	Bima	2024-09-26	2024-09-27		1	0%
8	Implementasi UI Login	Bima	2024-09-28	2024-09-29		1	0%
9	Implementasi UI Home	Bima	2024-09-30	2024-10-01		1	0%
10	Implementasi UI Profile	Bima	2024-10-02	2024-10-03		1	0%
11	Membuat UI button backup di halaman Profile	dany	2024-09-18	2024-09-18		1	100%
12	Mengganti UI judul	dany	2024-09-18	2024-09-18		1	100%
13	Membuat UI button scan di halaman Penjualan	dany	2024-09-18	2024-09-18		1	100%
14	Membuat UI button cetak Resi dihalaman Resi	danny	2024-09-18	2024-09-18		1	100%
15	Penambahan button restore data pada halaman profile	danny	2024-09-19	2024-09-23		4	100%
16	Penambahan halaman kamera setelah button scan	danny	2024-09-19	2024-09-23		4	100%

#### 4.3 Absensi Money Toring

No	Nama Lengkap	September	
		III	IV
		18	26
1	Eka Sulistyaningsih		
2	Bima		
3	Dany Nugroho		

### 5. Project Web Info Loker

#### 5.1 Anggota Web Info Loker

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Paulian Bernadus Sinaga	UI/UX Designer
3	Fazril Utama	Front-End Developer

#### 5.2 Timeline Web Info Loker

No	Task Title	Task Owner	Start Date	Due Date	Duration	Pct of Task Complete
1	- Membuat dokumen analisa, 3/5 website tentang info loker - memahami sekilas UX audit	Paul	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
2	- Implementasi halaman kedua pada web info loker - konsistensi pada footer - detail perusahaan - riwayat upload loker	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	30%
3	Halaman Homepage	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
4	Halaman Bandingkan	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
5	Halaman Tersimpan	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
6	Halaman Pasang loker	Fazril	2024-07-26	2024-08-12	17	90%
7	Halaman Perusahaan	Fazril	2024-08-05	2024-08-09	4	100%
8	Halaman Detail Loker	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
9	Halaman Cek Loker	Fazril	2024-08-12	2024-08-15	3	100%
10	Bikin halaman depan info loker	Paul	2024-08-09	2024-08-16	7	100%
11	Halaman Profil perusahaan	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
12	navbar	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
13	footer	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
14	halaman isi profil perusahaan	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
15	Ubah path url pada setiap page	Fazril	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
16	dropdown terkait share button	Fazril	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
17	buat halaman untuk laporan pekerjaan	Fazril	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
18	halaman detail	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
19	halaman home di rombak dikit	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
20	halaman bandingkan (loker)	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
21	halaman login	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
22	dashboard (support dari halaman depan)	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
23	halaman cari loker	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
24	di profile perusahaan buat list nama perusahaan dan button tambah perusahaan	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%

25	Redesign halaman 404	Paul	2024-08-30	2024-09-13	7	100%
26	Ubah warna pada page loker	Paul	2024-08-30	2024-09-13	7	100%
27	Redesign filter search bar	Paul	2024-09-27	2024-10-04	7	
28	Redesign Card Loker	Paul	2024-09-27	2024-10-04	7	
29	Redesign fitur bandingkan Loker	Paul	2024-09-27	2024-10-04	7	

### 5.3 Absensi Web Info Loker

No	Nama Lengkap	September
		IV
		27
1	Eka Sulistyaningsih	
2	Paulian Bernadus Sinaga	
3	Fazril Utama	

## BAB II

### LAPORAN BULAN OKTOBER

#### 1. Daily stand-up meetings

Daily stand-up meetings			
Tanggal	Aktifitas Kemarin	Hari ini	Permasalahan
22/10/20 24	meeting project web kawan kerja	membuat event meeting, meeting progress pitch deck	tidak ada
21/10/20 24	membuat event meeting	meeting project web kawan kerja	tidak ada
20/10/20 24	menghadiri sharing knowledge	membuat even meeting	tidak ada
19/10/20 24	meeting project kawan AI, web Info looker, belajar bekerja	menghadiri sharing knowledge	tidak ada
18/10/20 24	meeting project manager	meeting project kawan AI, web Info looker, belajar bekerja	tidak ada
17/10/20 24	Merapihkan timeline ERP	meeting project manager	tidak ada
16/10/20 24	Membuat event meeting	Merapihkan timeline ERP	Tidak ada
15/10/20 24	Meeting project ERP	Membuat event meeting	Tidak ada
14/10/20 24	Meeting project Web Info Loker	Libur weekend	Tidak ada

13/10/20 24	Libur weekend	Libur weekend	Tidak ada
12/10/20 24	Meeting project web info loker	Libur weekend	Tidak ada
11/10/20 24	Meeting project Belajar Bekerja	Meeting project Web Info Loker	tidak ada
10/10/20 24	Membuat event meeting belajar bekerja	Meeting project Belajar Bekerja	Tidak ada
09/10/20 24	meeting project Kawan AI	Membuat event meeting belajar bekerja	Tidak ada
08/10/20 24	meeting project ERP dan Web Info Loker	Meeting project Kawan AI	Tidak ada
07/10/20 24	weekend/libur	meeting project ERP dan Web Info Loker	tidak ada
06/10/20 24	weekend/libur	weekend/libu r	tidak ada
05/10/20 24	Meeting project belajar bekerja	weekend/libu r	tidak ada
04/10/20 24	Atur jadwal ulang meeting belajar bekerja	Meeting project belajar bekerja	Tidak ada
03/10/20 24	Buat event meeting money toring dan belajar bekerja	Atur jadwal ulang meeting belajar bekerja	Tidak ada
02/10/20 24	Merapihkan timeline ERP	Buat event meeting money toring	Tidak ada

		dan belajar bekerja	
01/10/20 24	Meeting project ERP	Memperbaiki timeline ERP	Tidak ada

## 2. Project ERP

### 2. 1 Anggota ERP

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Projek Manager IT
2	Herlin	UI/UX

### 2. 1 Timeline ERP

No	Task Title	Task Owner	Start Date	Due Date	Duration	Pct of Task Complete
1	CRUD Employe Contracts	Rayhan	15/07/2024	19/07/2024 4	4	100%
2	CRUD Recruitment Candidate	Cahyo	15/07/2024	22/07/2024 4	7	70%
3	Mempelajari Design Dashboard	Herlin	15/07/2024	22/07/2024 4	7	0%
4	Membuat UI Daily Meeting	Herlin	15/07/2024	22/07/2024 4	7	0%
5	Generate Word & Memperbaiki export import Excel	Supriadi	15/07/2024	22/07/2024 4	7	0%
6	CRUD Employe Warning	Rayhan	26/07/2024 4	31/07/2024 4	6	0%
7	Melanjutkan task yang belum selesai 1. Sidebar diberi Jarak untuk submenu 2. Username di user jadi ada space 3. Create employe contrak defaultnya aktif dan ada cekbox untuk Waktu tertentu 4. Surve, get contract by status dan sort end contract yang acc dan end kontrak tidak null	Rayhan	26/08/2024 4	02/09/2024 4	7	100%

8	Menambahkan filtering dan pagination, perbaikan design untuk kalender	Herlin	26/08/2024	02/09/2024	7	70%
9	Melanjutkan task yang belum selesai. 1, Menambahkan button hapus ketika checkbox lebih dari satu. 2, perlu eksplore layout navigasi search, sort, dan filter.	Herlin	02/09/2024	16/09/2024	14	100%
10	Melanjutkan task yang belum selesai. 1. memperbaiki error pada waktu regis input token check. 2	rayhan	02/09/2024	16/09/2024	14	0%
11	Melanjutkan design dan alur employee	Herlin	16/09/2024	23/09/2024	7	100%
12	Melanjutkan design employee Kontrak	Herlin	23/09/2024	30/09/2024	7	100%
13	design employee warning	Herlin	30/09/2024	07/10/2024	7	100%
14	design survey	Herlin	30/09/2024	14/10/2024	14	100%
15	redesign detail employee	Herlin	30/09/2024	07/10/2024	7	100%
16	design employee review	Herlin	30/09/2024	07/10/2024	7	100%
17	design sertifikat	Herlin	30/09/2024	07/10/2024	7	100%

### 2.3 Absensi ERP

No	Nama Lengkap	Role	Oktober	
			II	III
			7	14
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT		
2	Herlin	UI/UX Designer		

## 3. Project Belajar Bekerja

### 3.1 Anggota Belajar Bekerja

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT

2	Devin Tan	Frontend Developer
3	Rodi Cahyawan	UI/UX
4	Yusuf afnan	Backend developer

### 3.2 Timeline Belajar Bekerja

No	Task Title	Task Owner	Start Date	Due Date	Duration	Pct of Task Complete
1	Slicing Landing Page	Devin	24/09/2024	03/10/2024	7	100%
2	Slicing Fitur Register Desktop	Devin	03/10/2024	10/10/2024	7	100%
3	Slicing Fitur Register Mobile Web	Devin	10/10/2024	24/10/2024	14	70%
4	Slicing Fitur verification sukses	Devin	10/10/2024	17/10/2024	7	100%
5	Slicing Fitur verification email	Devin	10/10/2024	17/10/2024	7	100%
6	Slicing Fitur Login Desktop	Devin	18/10/2024	24/10/2024	6	0%
7	Slicing Fitur Login Mobile Web	Devin	18/10/2024	24/10/2024	6	0%
8	Slicing Lupa Password	Devin	18/10/2024	24/10/2024	6	0%
9	Slicing Lupa Password Verifikasi	Devin	18/10/2024	24/10/2024	6	0%
10	Slicing Kata sandi Baru	Devin	18/10/2024	24/10/2024	6	0%
11	Slicing Fitur Mentor	Devin				

### 3.3 Absensi Belajar Bekerja

No	Nama Lengkap	September
		IV
		24
1	Eka Sulistyaningsih	
2	Devin Tan	
3	Rodi Cahyawan	

## 4. Project Web Info Loker

### 4.1 Anggota Web Info Loker

No	Nama	Role

1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Paulian Bernadus Sinaga	UI/UX Designer
3	Fazril Utama	Front-End Developer

#### 4.2 Timeline Web Info Loker

No	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE
1	- Membuat dokumen analisa, 3/5 website tentang info loker - memahami sekilas UX audit	Paul	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
2	- Implementasi halaman kedua pada web info loker - konsistensi pada footer - detail perusahaan - riwayat upload loker	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
3	Halaman Homepage	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
4	Halaman Bandingkan	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
5	Halaman Tersimpan	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
6	Halaman Pasang loker	Fazril	2024-07-26	2024-08-12	17	100%
7	Halaman Perusahaan	Fazril	2024-08-05	2024-08-09	4	100%
8	Halaman Detail Loker	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
9	Halaman Cek Loker	Fazril	2024-08-12	2024-08-15	3	100%
10	Bikin halaman depan info loker	Paul	2024-08-09	2024-08-16	7	100%
11	Halaman Profil perusahaan	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
12	navbar	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
13	footer	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
14	halaman isi profil perusahaan	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
15	Ubah path url pada setiap page	Fazril	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
16	dropdown terkait share button	Fazril	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
17	buat halaman untuk laporan pekerjaan	Fazril	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
18	halaman detail	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
19	halaman home di rombak dikit	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
20	halaman bandingkan (loker)	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
21	halaman login	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
22	dashboard (support dari	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%

	halaman depan)					
23	halaman cari loker	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
24	di profile perusahaan buat list nama perusahaan dan button tambah perusahaan	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
25	Redesign halaman 404	Paul	2024-08-30	2024-09-13	7	100%
26	Ubah warna pada page loker	Paul	2024-08-30	2024-09-13	7	100%
27	Redesign filter search bar	Paul	2024-09-27	2024-10-04	7	100%
28	Redesign Card Loker	Paul	2024-09-27	2024-10-04	7	100%
29	Redesign fitur bandingkan Loker	Paul	2024-09-27	2024-10-04	7	100%
30	Redesign button notifikasi	Paul	2024-09-27	2024-10-04	7	100%
31	Slicing Halaman depan	fazril	2024-10-07	2024-10-11	4	100%
32	Slicing Halaman tersimpan	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
33	slicing detail loker	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
34	slicing cari loker bandingkan	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
35	slicing detail perusahaan	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
36	halaman tidak ditemukan	fazril	2024-10-11	2024-10-25	14	0%
37	slicing profil perusahaan	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
38	slicing search loker	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
39	slicing isi profil Perusahaan	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
40	slicing informasi loker	fazril	2024-10-18	2024-10-20	2	
41	slicing deskripsi loker	fazril	2024-10-18	2024-10-20	2	
42	slicing konfirmasi loker	fazril	2024-10-18	2024-10-20	2	
43	slicing sedang diproses	fazril	2024-10-18	2024-10-20	2	

#### 4.3 Absensi Web Info Loker

## 5. Project Kawan AI

### 5.1 Anggota Kawan AI

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Maurisa	UI/UX Designer

### 5.2 Timeline Kawan AI

No	Task Title	Task Owner	Start Date	Due Date	Duration	Pct of Task Complete
1	Analisis kompetitor	maurisa	03/10/2024	08/10/2024	5	100%
2	Infomasi arsitektur dan User Flow	maurisa	08/10/2024	11/10/2024	3	100%
3	wireframe	maurisa	18/10/2024	25/10/2024	7	100%

### 5.3 Absensi Kawan AI

No	Nama Lengkap	Oktober			
		I	II	III	IV
		8	18		
1	Eka Sulistyaningsih				
2	Maurisa				

## 6. Project Web Kawan Kerja

### 7.1 Anggota Web Kawan Kerja

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Rodi Cahyawan	UI/UX
3	Muhammad Ridho Ar-Rosyid	Web Developer
4	Alif Ernanda P	UI/UX

### 7.2 Timeline Web Kawan Kerja

No	Task Title	Task Owner	Start Date	Due Date	Duration	Pct of Task Complete

1	di halaman magang ada vidio	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
2	sesuaikan benefit berdasarkan peraturan	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
3	pencarian di samping kanan internship vocancies	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
4	di masing masing card member team project ada media sosialnya	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
5	product page tambahin next button	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
6	di out service ditambahkan view all	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
7	ada search dibagian lowongan	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
8	Halaman Detail Product	M. Ridho	11/09/2024	07/10/2024	7	50%
10	buat halaman news, artikel, blog	Alif,Rodi	01/10/2024	15/10/2024	7	100%
11	halaman produk hapus zoom in/out	Alif	1/10/2024	08/10/2024	7	100%
12	tambahin klien yang bekerjasama di homepage	Rodi	26/09/2024	01/10/2024	5	100%
13	buat halaman internship interaktif mobile	Rodi	26/09/2024	01/10/2024	5	100%
14	footer revisi biar nampak cakep tambah my office	Rodi	26/09/2024	01/10/2024	5	100%
15	buat halaman produk jadi interaktif mobile	Ridho	26/09/2024	03/10/2024	7	50%
16	nambah komentar di news	Alif	01/10/2024	08/10/2024	7	100%

17	buat dropdown di tombol navbar	Alif	01/10/2024	08/10/2024	7	100%
18	revisi halaman homepage klien dipindah diatas testimoni	Rodi	01/10/2024	08/10/2024	7	100%
19	halaman news perbaiki tampilan	Rodi	01/10/2024	08/10/2024	7	100%
20	revisi halaman about us, pindahin 3 pilar	Rodi	01/10/2024	08/10/2024	7	100%
21	buat halaman CRUD tiap fitur di halaman dashboard	Rodi	15/10/2024	22/10/2024	7	100%
22	revisi bagian timeline, sidebar, admin media	alif	15/10/2024	22/10/2024	7	100%

### 7.3 Absensi Web Kawan Kerja

No	Nama Lengkap	Oktober			
		I		II	
		7	14	21	
1	Aulia Rizki				
2	Rodi Cahyawan				
3	Muhammad Ridho Ar-Rosyid				
4	Alif Ernanda P				
5	Eka Sulistyaningsih				

## **BAB III**

### **LAPORAN BULAN NOVEMBER**

#### **1. Daily Stand Up Meeting**

Kawan Kerja			
Tanggal	Aktifitas Kemarin	Hari ini	Permasalahan
01/11/2024	membuat event meeting	meeting proyek kawan AI	tidak ada
02/11/2024	meeting proyek kawan AI	libur weekend	tidak ada
03/11/2024	libur weekend	libur weekend	tidak ada
04/11/2024	libur weekend	meeting proyek kawan kerja, ERP	tidak ada
05/11/2024	meeting proyek kawan kerja, ERP	buat event meeting	tidak ada
06/11/2024	buat event meeting	buat reminder meeting	tidak ada
07/11/2024	buat reminder meeting	meeting project money toring	tidak ada
08/11/2024	meeting project money toring	meeting project kawan ai	tidak ada
09/11/2024	meeting project kawan ai	meeting role project manager	tidak ada

10/11/2024	meeting role project manager	libur weekend	tidak ada
11/11/2024	libur weekend	meeting project kawan kerja	tidak ada
12/11/2024	meeting project kawan kerja	membuat event meeting erp	tidak ada
13/11/2024	membuat event meeting erp	merapihkan timeline proyek money toring	tidak ada
14/11/2024	merapihkan timeline proyek money toring	meeting project money toring	tidak ada
15/11/2024	meeting project money toring	meeting project kawan ai, erp, belajar bekerja dan meeting role pm	tidak ada
16/11/2024	meeting project	libur weekend	tidak ada
17/11/2024	libur weekend	meeting guideline pm	tidak ada
18/11/2024	meeting guideline pm	meeting project kawan ai, web kawan kerja	tidak ada
19/11/2024	meeting project kawan ai, web kawan kerja	membuat event meeting	tidak ada
20/11/2024	membuat event meeting	tidak ada tugas	tidak ada

21/11/2024	tidak ada tugas	meeting project	tidak ada
22/11/2024	meeting project	meeting project	tidak ada
23/11/2024	meeting project	libur weekend	tidak ada
24/11/2024	libur weekend	membuat event meeting	tidak ada
25/11/2024	membuat event meeting	membuat laporan magang	tidak ada
26/11/2024	membuat laporan magang	membuat event meeting	tidak ada tugas
27/11/2024	membuat event meeting	libur pilkada	tidak ada
28/11/2024	libur pilkada	meeting project dan role pm	tidak ada

## 2. Project ERP

### 2.1 Anggota ERP

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Herlin	UI/UX
3	yovan	laravel developer
4	dauzan	laravel developer
5	nafi	Project Manager IT

### 2.2 Timeline ERP

No	Task Title	Task Owner	Start Date	Due Date	Duration	Pct of Task Complete
1	CRUD Employe Contracts	Rayhan	15/07/2024	19/07/2024	4	100%
2	CRUD Recruitment Candidate	Cahyo	15/07/2024	22/07/2024	7	70%

3	Mempelajari Design Dashboard	Herlin	15/07/2024	22/07/2024	7	0%
4	Membuat UI Daily Meeting	Herlin	15/07/2024	22/07/2024	7	0%
5	Generate Word & Memperbaiki export import Excel	Supriadi	15/07/2024	22/07/2024	7	0%
6	CRUD Employe Warning	Rayhan	26/07/2024	31/07/2024	6	0%
7	Melanjutkan task yang belum selesai 1. Sidebar diberi Jarak untuk submenu 2. Username di user jadi ada space 3. Create employe contrak defaultnya aktif dan ada cekbox untuk Waktu tertentu 4. Surve, get contract by status dan sort end contract yang acc dan end kontrak tidak null	Rayhan	26/08/2024	02/09/2024	7	100%
8	Menambahkan filtering dan pagination, perbaikan design untuk kalender	Herlin	26/08/2024	02/09/2024	7	70%
9	Melanjutkan task yang belum selesai. 1, Menambahkan button hapus ketika checkbox lebih dari satu. 2, perlu eksplore layout navigasi search, sort, dan filter.	Herlin	02/09/2024	16/09/2024	14	100%
10	Melanjutkan task yang belum selesai. 1. memperbaiki error pada waktu regis input token check. 2	rayhan	02/09/2024	16/09/2024	14	0%
11	Melanjutkan design dan alur employee	Herlin	16/09/2024	23/09/2024	7	100%
12	Melanjutkan design employe Kontrak	Herlin	23/09/2024	30/09/2024	7	100%
13	design employe warning	Herlin	30/09/2024	07/10/2024	7	100%
14	design survey	Herlin	30/09/2024	14/10/2024	14	100%
15	redesign detail employee	Herlin	30/09/2024	07/10/2024	7	100%

			4	4		
16	design employee review	Herlin	30/09/202 4	07/10/202 4	7	100%
17	design sertifikat	Herlin	30/09/202 4	07/10/202 4	7	100%
18	update versi laravel	yovan, dauzan	11/6/24	11/15/24	9	100%

### 2.3 Absensi ERP

No	Nama Lengkap	Role	Nov	
			I	II
			4	15
1	Nafi	Project Manager IT		
2	Herlin	UI/UX Designer		
3	yovan	laravel developer		
4	dauzan	laravel developer		
4	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT		

### 3. Project Web Info Loker

#### 3.1 Anggota Web Info Loker

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Paulian Bernadus Sinaga	UI/UX Designer
3	Fazril Utama	Front-End Developer

#### 3.2 Timeline Web Info Loker

No	Task Title	Task Owner	Start Date	Due Date	Duration	Pct of Task Complete

1	- Membuat dokumen analisa, 3/5 website tentang info loker - memahami sekilas UX audit	Paul	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
2	- Implementasi halaman kedua pada web info loker - konsistensi pada footer - detail perusahaan - riwayat upload loker	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
3	Halaman Homepage	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
4	Halaman Bandingkan	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
5	Halaman Tersimpan	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
6	Halaman Pasang loker	Fazril	2024-07-26	2024-08-12	17	100%
7	Halaman Perusahaan	Fazril	2024-08-05	2024-08-09	4	100%
8	Halaman Detail Loker	Fazril	2024-07-26	2024-08-05	10	100%
9	Halaman Cek Loker	Fazril	2024-08-12	2024-08-15	3	100%
10	Bikin halaman depan info loker	Paul	2024-08-09	2024-08-16	7	100%
11	Halaman Profil perusahaan	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
12	navbar	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
13	footer	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
14	halaman isi profil perusahaan	Fazril	2024-08-16	2024-08-23	7	100%
15	Ubah path url pada setiap page	Fazril	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
16	dropdown terkait share button	Fazril	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
17	buat halaman untuk laporan pekerjaan	Fazril	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
18	halaman detail	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
19	halaman home di rombak dikit	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
20	halaman bandingkan (loker)	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
21	halaman login	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
22	dashboard (support dari halaman depan)	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
23	halaman cari loker	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
24	di profile perusahaan buat list nama perusahaan dan button tambah perusahaan	Paul	2024-08-23	2024-08-30	7	100%
25	Redesign halaman 404	Paul	2024-08-30	2024-09-13	7	100%
26	Ubah warna pada page loker	Paul	2024-08-30	2024-09-13	7	100%

27	Redesign filter search bar	Paul	2024-09-27	2024-10-04	7	100%
28	Redesign Card Loker	Paul	2024-09-27	2024-10-04	7	100%
29	Redesign fitur bandingkan Loker	Paul	2024-09-27	2024-10-04	7	100%
30	Redesign button notifikasi	Paul	2024-09-27	2024-10-04	7	100%
31	Slicing Halaman depan	fazril	2024-10-07	2024-10-11	4	100%
32	Slicing Halaman tersimpan	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
33	slicing detail loker	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
34	slicing cari loker bandingkan	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
35	slicing detail perusahaan	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
36	halaman tidak ditemukan	fazril	2024-10-11	2024-10-25	14	100%
37	slicing profil perusahaan	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
38	slicing search loker	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
39	slicing isi profil Perusahaan	fazril	2024-10-11	2024-10-18	7	100%
40	slicing informasi loker	fazril	2024-10-18	2024-10-25	7	100%
41	slicing deskripsi loker	fazril	2024-10-18	2024-10-25	7	100%
42	slicing konfirmasi loker	fazril	2024-10-18	2024-10-25	7	100%
43	slicing sedang diproses	fazril	2024-10-18	2024-10-25	7	100%
44	slicing pasar loker	fazril	2024-10-18	2024-10-25	7	100%
45	redesign card detail perusahaan	paul	2024-10-25	2024-10-25	0	100%
46	redesign halaman tersimpan	paul	2024-10-25	2024-10-25	0	100%
47	Design tampilan Web versi Mobile	paul	2024-10-25	2024-11-09	14	100%
48	Memperbaiki Sidebar	fazril	2024-10-25	2024-11-01	6	100%
49	Mengganti jarak	fazril	2024-10-25	2024-11-01	6	100%
50	Ganti logo	fazril	2024-10-25	2024-11-01	6	100%

### 3.3 Absensi Web Info Loker

No	Nama Lengkap	Novem ber	
		I	II
		1	8
1	Eka Sulistyaningsih		
2	Paulian Bernadus Sinaga		
3	Fazril Utama		

## 4. Project Belajar Bekerja

#### 4.1 Anggota Belajar Bekerja

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Devin Tan	Frontend Developer
3	Rodi Cahyawan	UI/UX
4	Yusuf afnan	Backend developer

#### 4.2 Timeline Belajar Bekerja

No	Task Title	Task Owner	Start Date	Due Date	Duration	Pct of Task Complete
1	Slicing Landing Page	Devin	24/09/2024	03/10/2024	7	100%
2	Slicing Fitur Register Desktop	Devin	03/10/2024	10/10/2024	7	100%
3	Slicing Fitur Register Mobile Web	Devin	10/10/2024	24/10/2024	14	100%
4	Slicing Fitur verification sukses	Devin	10/10/2024	17/10/2024	7	100%
5	Slicing Fitur verification email	Devin	10/10/2024	17/10/2024	7	100%
6	Slicing Fitur Login Desktop	Devin	18/10/2024	24/10/2024	6	100%
7	Slicing Fitur Login Mobile Web	Devin	18/10/2024	24/10/2024	6	100%
8	Slicing Lupa Password	Devin	18/10/2024	24/10/2024	6	100%
9	Slicing Lupa Password Verifikasi	Devin	18/10/2024	24/10/2024	6	100%
10	Slicing Kata sandi Baru	Devin	18/10/2024	24/10/2024	6	100%
12	slicing dashboard mentor	Devin	28/10/2024	31/10/2024	3	100%
13	slicing fitur mentor-kursus	Devin	28/10/2024	05/11/2024	7	100%
14	slicing fitur mentor-pengajuan kursus	Devin	11/11/2024	15/11/2024	4	100%
15	slicing fitur mentor-halaman kelas	Devin	15/11/2024	22/11/2024	7	100%
16	slicing fitur mentor-edit kursus	Devin	15/11/2024	22/11/2024	7	100%
17	slicing fitur mentor-edit kursus materi	Devin	15/11/2024	22/11/2024	7	100%
18	slicing fitur mentor-edit kursus video	Devin	22/11/2024	29/11/2024	7	

19	slicing fitur mentor-edit quiz	Devin	22/11/2024	29/11/2024	7	
20	slicing fitur mentor-preview materi	Devin	22/11/2024	29/11/2024	7	
21	slicing fitur mentor-preview video	Devin	22/11/2024	29/11/2024	7	
22	slicing fitur mentor-preview quiz	Devin	22/11/2024	29/11/2024	7	
23	slicing fitur mentor-profil	Devin	28/10/2024	05/11/2024	7	100%
24	slicing fitur mentor-edit profil	Devin	28/10/2024	05/11/2024	7	100%
25	slicing fitur mentor-akun	Devin	28/10/2024	05/11/2024	7	100%
26	slicing fitur mentor-edit akun	Devin	28/10/2024	05/11/2024	7	100%
27	slicing fitur mentor-edit foto akun	Devin	28/10/2024	05/11/2024	7	100%
28	slicing fitur mentor-webinar ada	Devin	28/10/2024	05/11/2024	7	100%
29	slicing fitur mentor-mentoring sudah ada	Devin	28/10/2024	05/11/2024	7	100%

#### 4.3 Absensi Belajar Bekerja

No	Nama Lengkap	November		
		I	II	III
		1	11	22
1	Eka Sulistyaningsih			
2	Devin Tan			
3	Rodi Cahyawan			
4	yusuf afnan			

### 5. Project Kawan AI

#### 5.1 Anggota Kawan AI

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Maurisa	UI/UX Designer

#### 5.2 Timeline Kawan AI

No	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE
1	Analisis kompetitor	maurisa	03/10/2024	08/10/2024	5	100%
2	Infomasi arsitektur dan User Flow	maurisa	08/10/2024	11/10/2024	3	100%
3	wireframe	maurisa	18/10/2024	25/10/2024	7	100%
4	Design System	maurisa	25/10/2024	01/11/2024	6	100%
5	UI landing page - Home	maurisa	01/11/2024	08/11/2024	7	100%
6	UI landing page - AI Tools	maurisa	01/11/2024	08/11/2024	7	100%
7	UI landing page - Deatils AI Tools	maurisa	01/11/2024	08/11/2024	7	100%
8	UI landing page - About us	maurisa	01/11/2024	08/11/2024	7	100%
9	UI landing page - reponsive mobile	maurisa	01/11/2024	08/11/2024	7	100%
10	revisi menambahkan kategori all di AI tools	maurisa	08/11/2024	15/11/2024	7	100%
12	revisi semua navbar diubah sama seperti dihalaman home	maurisa	08/11/2024	15/11/2024	7	100%
13	revisi menambahkan pagination di image halaman detail ai tools	maurisa	08/11/2024	15/11/2024	7	100%
14	membuat dokumen requirement	maurisa	08/11/2024	15/11/2024	7	100%
15	navbar about us dipindah ke kanan	maurisa	18/11/2024	20/11/2024	2	
16	tambahin team	maurisa	18/11/2024	20/11/2024	2	
17	revisi button search	maurisa	18/11/2024	20/11/2024	2	
18	UI dashboard	maurisa	18/11/2024	29/11/2024		

### 5.3 Absensi Kawan AI

No	Nama Lengkap	November			
		I	II	III	IV
		1	8	16	18
1	Eka Sulistyaningsih				
2	Maurisa				

## 6. Project Money Toring

### 6.1 Anggota Money Toring

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Projek Manager IT
2	Danny Nugroho	UI/UX
3	Bima	Mobile Developer
4	Ariq	react Native developer
5	Gefri	react Native developer

### 6.2 Timeline Money Toring

No	TASK TITLE	OWNER	TASK	STAR	DUE DATE	DURATION	PCT OF TASK
			ER	T			COMPLETE
1	Splash Screen & Profile - Landing Page	Gefri	2024-11-11	2024-11-11	0,5		100%
2	Splash Screen & Profile - Profile	Gefri	2024-11-11	2024-11-11	0,5		100%
3	Setup Awal (Nama Toko) - Nama Toko	Gefri	2024-11-12	2024-11-13	1		100%
4	Setup Awal (Nama Toko) - Pop Up Validasi	Gefri	2024-11-12	2024-11-13	1		100%
5	Setup Awal (Nama Toko) - Pop Up Saldo Awal	Gefri	2024-11-12	2024-11-13	1		100%
6	Home - Home (Kosong)	Ariq	2024-11-11	2024-11-12	1		100%
7	Home - Home	Ariq	2024-11-12	2024-11-13	1		100%
8	Home - Grafik - Grafik Produk	Ariq	2024-11-13	2024-11-14	1		100%

9	Home - Grafik - Grafik Pendapatan	Ariq	2024-11-14	2024-11-15	1	100%
10	Home - Grafik - UI Element	Ariq	2024-11-15	2024-11-16	1	100%
11	Kelola Barang - Kelola Barang	Gefri	2024-11-14	2024-11-15	1	100%
12	Kelola Barang - Kelola Barang (Empty)	Gefri	2024-11-15	2024-11-16	1	100%
13	Kelola Barang - Pop-Up Pilih Jenis Barang	Gefri	2024-11-19	2024-11-20	1	100%
14	Kelola Barang - Pop-Up Info Bahan Baku	Gefri	2024-11-19	2024-11-20	1	100%
15	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input export	Gefri	2024-11-20	2024-11-21	1	70%
16	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input export - filled	Gefri	2024-11-20	2024-11-21	1	70%
17	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input export done	Gefri	2024-11-21	2024-11-22	1	70%
18	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - [KELOLA - INPUT PRODUK]	Gefri	2024-11-22	2024-11-25	3	70%
19	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input produk jadi	Gefri	2024-11-25	2024-11-26	1	70%
20	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input produk filled	Gefri	2024-11-25	2024-11-26	1	70%
21	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input produk olahan	Gefri	2024-11-26	2024-11-27	1	70%
22	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - pop up list bahan baku	Gefri	2024-11-26	2024-11-27	1	0%
23	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input produk olahan filled	Gefri	2024-11-26	2024-11-27	1	0%
24	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input bahan Baku	Gefri	2024-11-27	2024-11-28	1	0%
25	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input bahan baku filled	Gefri	2024-11-27	2024-11-28	1	0%

26	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - pop up sort	Gefri	2024-11-27	2024-11-29	2	0%
27	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - [KELOLA]	Gefri	2024-11-29	2024-12-02	3	0%
28	Kelola Barang - Detail Produk - detail produk w/ gambar	Gefri	2024-12-02	2024-12-03	1	0%
29	Kelola Barang - Detail Produk - edit produk w/ gambar	Gefri	2024-12-02	2024-12-03	1	0%
30	Kelola Barang - Detail Produk - detail bahan baku w/ gambar	Gefri	2024-12-03	2024-12-04	1	0%
31	Kelola Barang - Detail Produk - pop up delete produk	Gefri	2024-12-03	2024-12-04	1	0%
32	Kelola Barang - Detail Produk - edit bahan baku w/ gambar	Gefri	2024-12-04	2024-12-05	1	0%
33	Kelola Barang - Detail Produk - Input bahan Baku	Gefri	2024-12-05	2024-12-06	1	0%
34	Kelola Barang - Detail Produk - Detil Bahan Baku w/ gambar	Gefri	2024-12-06	2024-12-09	2	0%
35	Penjualan - List	Ariq	2024-11-19	2024-11-20	1	100%
36	Penjualan - Search Empty	Ariq	2024-11-18	2024-11-19	1	100%
37	Penjualan - Scan Camera	Ariq	2024-11-20	2024-11-21	1	100%
38	Penjualan - Keranjang Penjualan	Ariq	2024-11-21	2024-11-22	1	100%
39	Penjualan - Invoice	Ariq	2024-11-22	2024-11-23	1	0%
40	Penjualan - Unduh Nota	Ariq	2024-11-23	2024-11-24	1	0%
41	Penjualan - Riwayat Penjualan	Ariq	2024-11-25	2024-11-26	1	0%
42	Penjualan - Riwayat Penjualan - Search Empty	Ariq	2024-11-26	2024-11-27	1	0%

43	Penjualan - Riwayat Penjualan - Detail	Ariq	2024-11-27	2024-11-28	1	0%
44	Penjualan - Riwayat Penjualan - Cetak Nota	Ariq	2024-11-28	2024-11-29	1	0%
45	Pembelian - List	Ariq	2024-11-29	2024-11-30	1	0%
46	Pembelian - Search Empty	Ariq	2024-11-30	2024-12-01	1	0%
47	Pembelian - Scan Camera	Ariq	2024-12-02	2024-12-03	1	0%
48	Pembelian - Konfirmasi Pembelian	Ariq	2024-12-03	2024-12-04	1	0%
49	Pembelian - Pembelian Berhasil	Ariq	2024-12-04	2024-12-05	1	0%
50	Pembelian - Riwayat Pembelian	Ariq	2024-12-05	2024-12-06	1	0%
51	Pembelian - Riwayat Pembelian - Search	Ariq	2024-12-06	2024-12-07	1	0%
52	Pembelian - Riwayat Pembelian - Detail	Ariq	2024-12-07	2024-12-08	1	0%
53	Cetak Nota - [PENJUALAN - RIWAYAT]	Gefri	2024-12-09	2024-12-10	1	0%
54	Cetak Nota - Detil Riwayat Penjualan	Gefri	2024-12-10	2024-12-11	1	0%
55	Cetak Nota - Cek Resi	Gefri	2024-12-11	2024-12-12	1	0%
56	Membuat UI button backup di halaman Profile	dany	2024-09-18	2024-09-18	1	100%
57	Mengganti UI judul	dany	2024-09-18	2024-09-18	1	100%
58	Membuat UI button scan di halaman Penjualan	dany	2024-09-18	2024-09-18	1	100%
59	Membuat UI button cetak Resi dihalaman Resi	danny	2024-09-18	2024-09-18	1	100%

60	Penambahan button restore data pada halaman profile	danny	2024-09-19	2024-09-23	4	100%
61	Penambahan halaman kamera setelah button scan	danny	2024-09-19	2024-09-23	4	100%
62	Pelajari Figma	Ariq, Gefri	2024-11-07	2024-11-08	1	100%
63	Membuat Detail Task	Ariq, Gefri	2024-11-07	2024-11-08	1	100%

### 6.3 Absensi Money Toring

No	Nama Lengkap	November			
		I	II	III	IV
		7	14	21	28
1	Eka Sulistyaningsih				
2	Bima				
3	Dany Nugroho				
4	Ariq				
5	Gefri				

## 7. Project Kawan Kerja

### 7.1 Anggota Kawan Kerja

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Rodi Cahyawan	UI/UX
3	Muhammad Ridho Ar-Rosyid	Web Developer
4	Alif Ernanda P	UI/UX
5	Zabran	Project Manager IT

### 7.2 Timeline Kawan Kerja

No	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DU DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE
1	di halaman magang ada video	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%

2	sesuaikan benefit berdasarkan peraturan	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
3	pencarian di samping kanan internship vocancies	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
4	di masing masing card member team project ada media sosialnya	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
5	product page tambahin next button	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
6	di out service ditambahkan view all	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
7	ada search dibagian lowongan	Rodi	17/09/2024	24/09/2024	7	100%
8	Halaman Detail Product	M. Ridho	11/09/2024	07/10/2024	7	50%
10	buat halaman news, artikel, blog	Alif,Rodi	01/10/2024	15/10/2024	7	100%
11	halaman produk hapus zoom in/out	Alif	1/10/2024	08/10/2024	7	100%
12	tambahin klien yang bekerjasana di homepage	Rodi	26/09/2024	01/10/2024	5	100%
13	buat halaman internship interaktif mobile	Rodi	26/09/2024	01/10/2024	5	100%
14	footer revisi biar nampak cakep tambah my office	Rodi	26/09/2024	01/10/2024	5	100%
15	buat halaman produk jadi interaktif mobile	Ridho	26/09/2024	03/10/2024	7	50%
16	nambah komentar di news	Alif	01/10/2024	08/10/2024	7	100%
17	buat dropdown di tombol navbar	Alif	01/10/2024	08/10/2024	7	100%
18	revisi halaman homepage klien dipindah diatas testimoni	Rodi	01/10/2024	08/10/2024	7	100%
19	halaman news perbaiki tampilan	Rodi	01/10/2024	08/10/2024	7	100%

20	revisi halaman about us, pindahin 3 pilar	Rodi	01/10/2024	08/10/2024	7	100%
21	buat halaman CRUD tiap fitur di halaman dashboard	Rodi	15/10/2024	22/10/2024	7	100%
22	revisi bagian timeline, sidebar, admin media	alif	15/10/2024	22/10/2024	7	100%
23	layout + data bagian home	alif	28/10/2024	04/11/2024	6	100%
24	layout admin(media)disamain sama layout admin landing page	alif	28/10/2024	04/11/2024	6	100%
25	revisi navbar	alif	28/10/2024	04/11/2024	6	100%
26	tambahin kategori seperti filter	alif	28/10/2024	04/11/2024	6	100%
27	pop up deletenya	alif	28/10/2024	04/11/2024	6	100%
28	form inputan untuk setiap halaman	rodi	28/10/2024	04/11/2024	6	100%
29	tabel decriptionnya (hero+our service) di singkat aja	rodi	28/10/2024	04/11/2024	6	100%
30	trs tambah pagenation maksimal 10 setiap halaman	rodi	28/10/2024	04/11/2024	6	100%
31	tabel imagenya diperbaiki	rodi	28/10/2024	04/11/2024	6	100%
32	- CMS format isi konten disesuaikan dengan salah satu format plugin gratisan "WYSIWYS Editor"	alif	04/11/2024	11/11/2024	7	100%
33	- Di setiap jenis media dipisah saja menunya	alif	04/11/2024	11/11/2024	7	100%
34	- Kategori lebih ke arah tags atau label (nanti yang muncul sesuai dengan kategori yang user (pembaca) klik)	alif	04/11/2024	11/11/2024	7	100%
35	- Menu "edit posting" di navbar dihapus	alif	04/11/2024	11/11/2024	7	100%
36	Navbar dijadiin buat satu website trs ada beberapa section	rodi	04/11/2024	11/11/2024	7	100%

37	tampilan hero section diubah langsung form	rodi	04/11/2024	11/11/2024	7	100%
38	fitur create recent project diubah menjadi form	rodi	04/11/2024	11/11/2024	7	100%
39	fitur edit ubah menjadi form	rodi	04/11/2024	11/11/2024	7	100%
40	Mobile Responsive	alif	18/11/2024	02/12/2024	14	

### 7.3 Absensi Kawan Kerja

No	Nama Lengkap	November		
		I	II	III
		4	11	18
1	Eka Sulistyaningsih			
2	Rodi Cahyawan			
3	Alif Ernanda P			
4	Raihan Israq Zabran			

## **BAB IV**

### **LAPORAN BULAN DESEMBER**

#### **1. Daily Stand Up Meeting**

<b>Kawan Kerja</b>			
<b>Tanggal</b>	<b>Aktivitas Kemarin</b>	<b>Hari ini</b>	<b>Permasalahan</b>
01/12/2024	Libur weekend	Libur weekend	Tidak ada
02/12/2024	Libur weekend	Membuat event meeting	Tidak ada
03/12/2024	membuat event meeting	membuat pitch deck	tidak ada
04/12/2024	Membuat Pitch Deck	Meeting project	tidak ada
05/12/2024	meeting project	meeting project	tidak ada
06/12/2024	meeting project	meeting project dan buat timeline	tidak ada
07/12/2024	meeting project dan buat timeline	libur weekend	tidak ada
08/12/2024	libur weekend	libur weekend	tidak ada
09/12/2024	libur weekend	meeting pitch deck	tidak ada
10/12/2024	meeting pitch deck	membuat event meeting	tidak ada
11/12/2024	meeting pitch deck	membuat event	tidak ada
12/12/2024	meeting di gather	meeting project	tidak ada
13/12/2024	meeting project	reminder meeting	tidak ada
14/12/2024	reminder meeting	weekend libur	tidak ada
15/12/2024	libur weekend	meeting role PM	tidak ada
16/12/2024	meeting role PM	membuat jadwal meeting money toring	tidak ada
17/12/2024	membuat jadwal meeting money toring	membuat jadwal meeting Kawan AI	tidak ada
18/12/2024	membuat jadwal	meeting project kawan ai dan	tidak ada

	meeting kawan AI	money toring	
19/12/2024	meeting kawan ai dan money toring	meeting kawan ai dan money toring	tidak ada
20/12/2024	meeting kawan ai dan money toring	meeting kawan ai	tidak ada
21/12/2024	meeting kawan ai	libur weekend	tidak ada
22/12/2024	libur weekend	libur weekend	tidak ada
23/12/2024	libur weekend	meeting role PM	tidak ada
24/12/2024	meeting role PM	tidak ada	tidak ada
25/12/2024	tidak ada	libur natal	tidak ada
26/12/2024	libur natal	atur jadwal meeting kawan ai	tidak ada
27/12/2024	atur jadwal meeting kawan ai	meeting kawan ai	tidak ada
28/12/2024	meeting kawan ai	meeting role PM	tidak ada
29/12/2024	meeting role PM	libur weekend	tidak ada
30/12/2024	libur weekend	tidak ada	tidak ada
31/12/2024	tidak ada	libur tahun baru	tidak ada

## 2. Project Kawan AI

### 2.1 Anggota Kawan AI

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Maurisa Arimbi Putri	UI/UX Designer
3	Mutiara Nafysah	NextJs Developer

### 2.2 Timeline Kawan AI

No	Task Title	Task Owner	Start Date	Due Date	Duration	Pct of Task Complete
1	Analisis kompetitor	maurisa	03/10/2024	08/10/2024	5	100%
2	Infomasi arsitektur dan User Flow	maurisa	08/10/2024	11/10/2024	3	100%

3	wireframe	maurisa	18/10/2024	25/10/2024	7	100%
4	Design System	maurisa	25/10/2024	01/11/2024	6	100%
5	UI landing page - Home	maurisa	01/11/2024	08/11/2024	7	100%
6	UI landing page - AI Tools	maurisa	01/11/2024	08/11/2024	7	100%
7	UI landing page - Deatils AI Tools	maurisa	01/11/2024	08/11/2024	7	100%
8	UI landing page - About us	maurisa	01/11/2024	08/11/2024	7	100%
9	UI landing page - responsive mobile	maurisa	01/11/2024	08/11/2024	7	100%
10	revisi menambahkan kategori all di AI tools	maurisa	08/11/2024	15/11/2024	7	100%
12	revisi semua navbar diubah sama seperti dihalaman home	maurisa	08/11/2024	15/11/2024	7	100%
13	revisi menambahkan pagination di image halaman detail ai tools	maurisa	08/11/2024	15/11/2024	7	100%
14	membuat dokumen requirement	maurisa	08/11/2024	15/11/2024	7	100%
15	navbar about us dipindah ke kanan	maurisa	18/11/2024	20/11/2024	2	100%
16	tambahin team	maurisa	18/11/2024	20/11/2024	2	100%
17	revisi button search	maurisa	18/11/2024	20/11/2024	2	100%
18	UI Login	maurisa	25/11/2024	29/11/2024	4	100%
19	UI dashboard	maurisa	25/11/2024	29/11/2024	4	100%
20	UI AI tools	maurisa	25/11/2024	29/11/2024	4	100%
21	UI Category	maurisa	25/11/2024	29/11/2024	4	100%
22	UI Price	maurisa	25/11/2024	29/11/2024	4	100%
23	UI Manager User	maurisa	25/11/2024	29/11/2024	4	100%
24	UI Logout	maurisa	25/11/2024	29/11/2024	4	100%
25	AI tools-revisi modal update+create ganti ke page baru	maurisa	29/11/2024	03/12/2024	4	100%
26	Category-revisi tambah input deskripsi	maurisa	29/11/2024	03/12/2024	4	100%
27	Price-dihilangin	maurisa	29/11/2024	03/12/2024	4	100%
28	nambahin master manage	maurisa	29/11/2024	03/12/2024	4	100%

	buat page						
29	about team dan about us dipisah page	maurisa	29/11/2024	03/12/2024	4		100%
30	pelajari landing page	mutiara	04/12/2024	05/12/2024	1		100%
31	Slicing Landing page - home	mutiara	2024-12-07	2024-12-08	1		100%
32	Slicing Landing page - AI Tools	mutiara	2024-12-08	2024-12-09	1		100%
33	Slicing Landing page - About Us	mutiara	2024-12-09	2024-12-10	1		100%
34	Slicing Landing page - Our Team	mutiara	2024-12-09	2024-12-10	1		100%
35	Slicing Landing page - home (mobile)	mutiara	2024-12-09	2024-12-10	1		100%
36	Slicing Landing page - AI Tools (mobile)	mutiara	2024-12-09	2024-12-10	1		100%
37	Slicing Landing page - About Us (mobile)	mutiara	2024-12-09	2024-12-10	1		100%
38	Slicing Landing page - Our Team (mobile)	mutiara	2024-12-09	2024-12-10	1		100%
39	Buat Batas ukuran untuk desktop	mutiara	2024-12-12	2024-12-19	7		100%

### 3. Project Money Toring

#### 3.1 Anggota Money Toring

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Ariq Fadhil Musyaffa	React Js Developer
3	Gefri Alan's	React Js Developer

#### 3.2 Timeline Money Toring

No	Task Title	Task Owner	Start Date	Due Date	Duration	Pct of Task Complete
1	Splash Screen	Gefri	2024-11-11	2024-11-11	0,5	100%
2	Setup Awal (Nama Toko) - Nama Toko	Gefri	2024-11-12	2024-11-13	1	100%
3	Setup Awal (Nama Toko) - Pop Up Validasi	Gefri	2024-11-12	2024-11-13	1	100%

4	Setup Awal (Nama Toko) - Pop Up Saldo Awal	Gefri	2024-11-12	2024-11-13	1	100%
5	Home - Home (Kosong)	Ariq	2024-11-11	2024-11-12	1	100%
6	Home - Home	Ariq	2024-11-12	2024-11-13	1	100%
7	Home - Grafik - Grafik Produk	Ariq	2024-11-13	2024-11-14	1	100%
8	Home - Grafik - Grafik Pendapatan	Ariq	2024-11-14	2024-11-15	1	100%
9	Home - Grafik - UI Element	Ariq	2024-11-15	2024-11-16	1	100%
10	Kelola Barang - Kelola Barang	Gefri	2024-11-14	2024-11-15	1	100%
11	Kelola Barang - Kelola Barang (Empty)	Gefri	2024-11-15	2024-11-16	1	100%
12	Kelola Barang - Pop-Up Pilih Jenis Barang	Gefri	2024-11-19	2024-11-20	1	100%
13	Kelola Barang - Pop-Up Info Bahan Baku	Gefri	2024-11-19	2024-11-20	1	100%
14	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input export	Gefri	2024-11-20	2024-11-21	1	100%
15	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input export - filled	Gefri	2024-11-20	2024-11-21	1	100%
16	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input export done	Gefri	2024-11-21	2024-11-22	1	100%
17	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - [KELOLA - INPUT PRODUK]	Gefri	2024-11-22	2024-11-25	3	100%
18	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input produk jadi	Gefri	2024-11-25	2024-11-26	1	100%
19	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input produk filled	Gefri	2024-11-25	2024-11-26	1	100%
20	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input produk olahan	Gefri	2024-11-26	2024-11-27	1	100%
21	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - pop up list bahan baku	Gefri	2024-11-26	2024-11-27	1	100%
22	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input produk olahan filled	Gefri	2024-11-26	2024-11-27	1	100%
23	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input bahan Baku	Gefri	2024-11-27	2024-11-28	1	100%
24	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - Input bahan baku filled	Gefri	2024-11-27	2024-11-28	1	100%

25	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - pop up sort	Gefri	2024-11-27	2024-11-29	2	100%
26	Kelola Barang - Input, Import, dan Export - [KELOLA]	Gefri	2024-11-29	2024-12-02	3	100%
27	Kelola Barang - Detail Produk - detail produk w/ gambar	Gefri	2024-12-02	2024-12-03	1	100%
28	Kelola Barang - Detail Produk - edit produk w/ gambar	Gefri	2024-12-02	2024-12-03	1	100%
29	Kelola Barang - Detail Produk - detail bahan baku w/ gambar	Gefri	2024-12-03	2024-12-04	1	100%
30	Kelola Barang - Detail Produk - pop up delete produk	Gefri	2024-12-03	2024-12-04	1	100%
31	Kelola Barang - Detail Produk - edit bahan baku w/ gambar	Gefri	2024-12-04	2024-12-05	1	100%
32	Kelola Barang - Detail Produk - Input bahan Baku	Gefri	2024-12-05	2024-12-06	1	100%
33	Kelola Barang - Detail Produk - Detil Bahan Baku w/ gambar	Gefri	2024-12-06	2024-12-09	2	100%
34	Penjualan - List	Ariq	2024-11-19	2024-11-20	1	100%
35	Penjualan - Search Empty	Ariq	2024-11-18	2024-11-19	1	100%
36	Penjualan - Scan Camera	Ariq	2024-11-20	2024-11-21	1	100%
37	Penjualan - Keranjang Penjualan	Ariq	2024-11-21	2024-11-22	1	100%
38	Penjualan - Invoice	Ariq	2024-11-22	2024-11-23	1	100%
39	Penjualan - Unduh Nota	Ariq	2024-11-23	2024-11-24	1	100%
40	Penjualan - Riwayat Penjualan	Ariq	2024-11-25	2024-11-26	1	100%
41	Penjualan - Riwayat Penjualan - Search Empty	Ariq	2024-11-26	2024-11-27	1	100%
42	Penjualan - Riwayat Penjualan - Detail	Ariq	2024-11-27	2024-11-28	1	100%
43	Penjualan - Riwayat Penjualan - Cetak Nota	Ariq	2024-11-28	2024-11-29	1	100%
44	Pembelian - List	Ariq	2024-11-29	2024-11-30	1	100%
45	Pembelian - Search Empty	Ariq	2024-12-02	2024-12-03	1	100%

46	Pembelian - Scan Camera	Ariq	2024-12-03	2024-12-04	1	100%
47	Pembelian - Konfirmasi Pembelian	Ariq	2024-12-04	2024-12-05	1	100%
48	Pembelian - Pembelian Berhasil	Ariq	2024-12-05	2024-12-06	1	100%
49	Pembelian - Riwayat Pembelian	Ariq	2024-12-06	2024-12-07	1	100%
50	Pembelian - Riwayat Pembelian - Search	Ariq	2024-12-07	2024-12-08	1	100%
51	Pembelian - Riwayat Pembelian - Detail	Ariq	2024-12-08	2024-12-09	1	100%
52	Cetak Nota - [PENJUALAN - RIWAYAT]	Ariq	2024-12-09	2024-12-10	1	100%
53	Cetak Nota - Detil Riwayat Penjualan	Ariq	2024-12-10	2024-12-11	1	100%
54	Cetak Nota - Cek Resi	Ariq	2024-12-11	2024-12-12	1	100%
55	Membuat UI button backup di halaman Profile	dany	2024-09-18	2024-09-18	1	100%
56	Mengganti UI judul	dany	2024-09-18	2024-09-18	1	100%
57	Membuat UI button scan di halaman Penjualan	dany	2024-09-18	2024-09-18	1	100%
58	Membuat UI button cetak Resi dihalaman Resi	danny	2024-09-18	2024-09-18	1	100%
59	Penambahan button restore data pada halaman profile	danny	2024-09-19	2024-09-23	4	100%
60	Penambahan halaman kamera setelah button scan	danny	2024-09-19	2024-09-23	4	100%
61	Pelajari Figma	Ariq, Gefri	2024-11-07	2024-11-08	1	100%
62	Membuat Detail Task	Ariq, Gefri	2024-11-07	2024-11-08	1	100%
63	Buat schema database	Ariq	2024-11-05	2024-11-06	1	100%

## **BAB V**

### **LAPORAN BULAN JANUARI**

#### **1. Daily Stand Up Meeting**

Daily Standup Meeting			
Tanggal	Aktifitas Kemarin	Hari ini	Permasalahan
01/01/2025	libur tahun baru	libur tahun baru	tidak ada
02/01/2025	libur tahun baru	tidak ada	tidak ada
03/01/2025	tidak ada	tidak ada	tidak ada
04/01/2025	tidak ada	libur weekend	tidak ada
05/01/2025	libur weekend	libur weekend	tidak ada
06/01/2025	libur weekend	meeting money toring	tidak ada
07/01/2025	meeting money toring	membuat timeline baru untuk money toring	tidak ada
08/01/2025	membuat timeline baru untuk project money toring	meeting pm dan money toring	tidak ada
09/01/2025	meeting pm dan money toring	membuat event meeting money toring	tidak ada
10/01/2025	membuat event meeting money toring	meeting money toring	tidak ada
11/01/2025	meeting money toring	libur weekend	tidak ada
12/01/2025	libur weekend	membuat event meeting	tidak ada

13/01/ 2025	membuat event meeting	membuat laporan magang	tidak ada
14/01/ 2025	membuat laporan magang	meeting project money toring	tidak ada
15/01/ 2025	meeting project money toring	meet role pm	tidak ada

## 2. Project Money Toring

### 2.1 Anggota Money Toring

No	Nama	Role
1	Eka Sulistyaningsih	Project Manager IT
2	Ariq Fadhil Musyaffa	React Js Developer
3	Gefri Alan's	React Js Developer

### 2.2 Timeline Money Toring





No	Task Title	Task Owner	Start Date	Due Date	Duration	Pct of Task Complete
1	Revisi Schema Database	Ariq Gefri	2025-01-06	2025-01-06	0,5	100%
2	DB - Home - Home (Kosong)	Ariq	2025-01-09	2025-01-10	1	100%
3	DB - Home - Home	Ariq	2025-01-10	2025-01-11	1	100%
4	DB - Home - Grafik - Grafik Produk	Ariq	2025-01-11	2025-01-12	1	100%
5	DB - Home - Grafik - Grafik Pendapatan	Ariq	2025-01-13	2025-01-14	1	100%
6	DB - Home - Grafik - UI Element	Ariq	2025-01-14	2025-01-15	1	100%
7	DB - Penjualan - List	Ariq	2025-01-15	2025-01-16	1	
8	DB - Penjualan - Search Empty	Ariq	2025-01-15	2025-01-16	1	
9	DB - Penjualan - Scan Camera	Ariq	2025-01-15	2025-01-16	1	
10	DB - Penjualan - Keranjang Penjualan	Ariq	2025-01-16	2025-01-17	1	


11	DB - Penjualan - Invoice	Ariq	2025-01-17	2025-01-18	1	
12	DB - Penjualan - Unduh Nota	Ariq	2025-01-18	2025-01-19	1	
13	DB - Penjualan - Riwayat Penjualan	Ariq	2025-01-20	2025-01-21	1	
14	DB - Penjualan - Riwayat DB - Penjualan - Search Empty	Ariq	2025-01-20	2025-01-21	1	
15	DB - Penjualan - Riwayat DB - Penjualan - Detail	Ariq	2025-01-21	2025-01-22	1	
16	DB - Penjualan - Riwayat DB - Penjualan - Cetak Nota	Ariq	2025-01-22	2025-01-23	1	
17	DB - Pembelian - List	Ariq	2025-01-23	2025-01-24	1	
18	DB - Pembelian - Search Empty	Ariq	2025-01-23	2025-01-24	1	
19	DB - Pembelian - Scan Camera	Ariq	2025-01-23	2025-01-24	1	
20	DB - Pembelian - Konfirmasi Pembelian	Ariq	2025-01-24	2025-01-25	1	
21	DB - Pembelian - Pembelian Berhasil	Ariq	2025-01-25	2025-01-26	1	
22	DB - Pembelian - Riwayat Pembelian	Ariq	2025-01-27	2025-01-28	1	
23	DB - Pembelian - Riwayat DB - Pembelian - Search	Ariq	2025-01-27	2025-01-28	1	
24	DB - Pembelian - Riwayat DB - Pembelian - Detail	Ariq	2025-01-28	2025-01-29	1	
25	DB - Cetak Nota - [DB - Penjualan - RIWAYAT]	Ariq	2025-01-28	2025-01-29	1	
26	DB - Cetak Nota - Detil Riwayat Penjualan	Ariq	2025-01-29	2025-01-30	1	
27	DB - Cetak Nota - Cek Resi	Ariq	2025-01-30	2025-02-01	1	
28	DB - Nama Toko	Gefri	2025-01-09	2025-01-10	1	100%
29	DB - Saldo Awal	Gefri	2025-01-10	2025-01-11	1	100%
30	DB - Kelola Barang	Gefri	2025-01-13	2025-01-14	1	100%
31	DB - Kelola Barang - Input	Gefri	2025-01-14	2025-01-15	1	50%
32	DB - Kelola Barang - Input Produk Jadi	Gefri	2025-01-	2025-01-	1	50%

			15	16		
33	DB - Kelola Barang - Input Produk Olahan	Gefri	2025-01-15	2025-01-16	1	
34	DB - Kelola Barang - Input Bahan Baku	Gefri	2025-01-15	2025-01-16	1	
35	DB - Kelola Barang - Detail Produk Jadi	Gefri	2025-01-16	2025-01-17	1	
36	DB - Kelola Barang - Detail Produk Olahan	Gefri	2025-01-17	2025-01-18	1	
37	DB - Kelola Barang - Detail Bahan Baku	Gefri	2025-01-18	2025-01-19	1	
38	DB - Kelola Barang - Edit Produk Jadi	Gefri	2025-01-20	2025-01-21	1	
39	DB - Kelola Barang - Edit Produk Olahan	Gefri	2025-01-20	2025-01-21	1	
40	DB - Kelola Barang - Edit Bahan Baku	Gefri	2025-01-21	2025-01-22	1	

## LAMPIRAN





### 1.1 Meeting ERP

Tanggal	Dokumentasi
2024/09/23	
2024/09/30	
2024/10/07	
2024/10/14	
2024/11/04	







## 1.2 Meeting Belajar Bekerja






Tanggal	Dokumentasi
<b>2024/09/24</b>	
<b>2024/10/04</b>	
<b>2024/10/10</b>	
<b>2024/10/18</b>	

<b>2024/11/01</b>	
<b>2024/11/11</b>	
<b>2024/11/15</b>	
<b>2024/11/22</b>	


### 1.3 Meeting Money Toring

Tanggal	Dokumentasi
<b>2024/09/18</b>	


<p><b>2024/09/26</b></p>	
<p><b>2024/11/07</b></p>	
<p><b>2024/11/14</b></p>	
<p><b>2024/11/21</b></p>	
<p><b>2024/11/28</b></p>	

<p><b>2024/12/05</b></p>	
<p><b>2024/12/12</b></p>	
<p><b>2024/12/18</b></p>	
<p><b>2024/12/19</b></p>	
<p><b>2025/01/06</b></p>	


**2025/01/08**






**2025/01/10**




**2025/01/14**




## 1.4 Meeting Web Info Loker

Tanggal	Dokumentasi
2024/09/27	
2024/10/07	
2024/10/11	


**2024/10/18**




**2024/10/25**







**2024/11/01**




**2024/11/18**




## 1.5 Kawan AI

Tanggal	Dokumentasi
2024/10/18	
2024/10/25	
2024/11/01	
2024/11/08	


**2024/11/16**




**2024/11/18**




**2024/11/29**




**2024/12/04**




**2024/12/12**




**2024/12/06**




**2024/12/18**




**2024/12/19**







**2024/12/20**



**2024/12/27**



## 1.6 Web Kawan Kerja

Tanggal	Dokumentasi
<b>2024/10/21</b>	
<b>2024/11/04</b>	
<b>2024/11/11</b>	
<b>2024/11/18</b>	

Demikian laporan Saya selama melakukan magang di Kawan Kerja, Saya ucapkan terima kasih.

Lead UI/UX Designer



---

 SIGNED VIA ILOVEPDF  
A737313E-A453-482F-881B-D846DE6E52A7

Muhammad Resky

Project Manager



Eka Sulistyaningsih